


Утверждаю:

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

«__» _____ 202_ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

«__» _____ 202_ года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

С.В. Густов

«*ds*» *12* _____ 2020_ года

Объекты газификации Ямало-Ненецкого автономного округа
согласно Программе газификации регионов Российской Федерации на 2021 год

Инвестор	Инвестиции ПАО "ГАЗПРОМ" млн.руб.
	2021 г.
ООО "Газпром межрегионгаз"	24,8 *

№ п/п	Наименование объекта	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА																					
		ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ																					
		по состоянию на 01.11.2020, в том числе:																					
		Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)					Домовладения (квартиры)							Котельные									
Протяженно сть	Период работ				Протяженн ость	Период строительства				Количество	Период подготовки				Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)	Количество	Период строительства				Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)		
	км	начало	окончание	окончание		км	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР		окончание СМР	шт.	начало ПИР	окончание ПИР			начало СМР	окончание СМР	шт.	начало ПИР		окончание ПИР	начало СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Объекты незавершенного строительства Программы газификации																						
1	Газопровод-отвод к г. Салехард, Лябытнанги, Харп (Газопровод-отвод и ГРС Харпаны)**	13,95	2019	2019	2020	2021																	

Примечание:

* Сумма инвестиций может быть уточнена по факту утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром межрегионгаз";
** Реализация в рамках Инвестиционной Программы ПАО "Газпром" (сроки реализации могут уточняться ПАО "Газпром")

Объекты газификации Ямало-Ненецкого автономного округа,
завершенные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2018 г.

		НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА													
		ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ													
		по состоянию на 01.11.2020, в том числе													
№ п/п	Наименование объекта газификации	Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)					Котельные				
		Протяженность		Период строительства	Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства		
		Построено	подлежит строительству					начало	окончание				шт.	шт.	шт.
		км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>объекты строительства</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>		
1	Газопровод к поселку Северная Нива Ямало-Ненецкого автономного округа	-	-			-	-				1	0	1	2013	2021

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:

- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации, при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:


- 2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутри поселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.
- 2.4. За счет средств населения строительство внутри дворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
- 2.6.1. внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования (далее - СТП), в том числе в СТП Российской Федерации, на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
- 2.6.2. принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ, в том числе получение решений о разработке ППТ и ПМТ на федеральном уровне, с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
- 2.6.3. разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
- 2.6.4. изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.
- 2.6.5. Обеспечение оформления публичных сервитутов, необходимых для сокращения сроков оформления прав на земельные участки в период строительства объектов газоснабжения и газификации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе правительства области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

Согласовано:


Заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа


С.В. Карасёв
«__» _____ 202_ года


Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и
реконструкции ООО «Газпром
межрегионгаз»


А.Г. Бугаенко
«__» _____ 202_ года

Директор филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»


Д.С. Саврухин
«__» _____ 202_ года

Генеральный директор
УО ООО «Газпром межрегионгаз Север»


С.Е. Скорняков
«__» _____ 202_ года

