

Утверждаю:

Губернатор
Тюменской области



А.В. Моор

«__» _____ 20__ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

«__» _____ 20__ года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

С.В. Густов

24 12 20__ года

Объекты газификации Тюменской области,
согласно Программе газификации регионов Российской Федерации на 2021 год

Инвестор	Инвестиции ПАО "ГАЗПРОМ" млн.руб.
	2021 г.
ООО "Газпром межрегионгаз"	61,2 *

№ п/п	Наименование объекта	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ по состоянию на 01.11.2020 в том числе:																					
		ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ"					Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)					Домовладения (квартиры)					Котельные						
		Протяженность ⁽¹⁾	Период работ ⁽²⁾		Протяженность	Период строительства		Количество	Период подготовки		Количество (согласно ГС) ⁽³⁾	Количество	Период строительства				Количество (согласно ГС) ⁽³⁾						
			км	начало		окончание	начало		окончание	шт.			начало	окончание	начало	окончание		шт.	начало ПИР	окончание ПИР	начало СМР	окончание СМР	шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Газопровод-отвод и ГРС Ишим Тюменской области ⁽⁴⁾	160,6	2014	2020	2021	2022	36,0					2 377					5 060	11					47
2	Газопровод межпоселковый высокого давления до п. Новоселзаво с отводом на д. Малая Ченчерь - с. Большая Ченчерь - п. Челюскинцев - д. Долматово - д. Шадринка - д. Дальнетравное - д. Чирки Казанского района Тюменской области ⁽⁵⁾	85,60	2018	2020	2021	2022	33,0	2018	2021	2021	2022	1277	2018	2021	2021	2022	3860	11	2 018	2 021	2 021	2 022	47
3	Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС Ишим - Восточный промузел - Перспективная застройка г.Ишим - д. Воронина Ишимского района Тюменской области ⁽⁵⁾	65,00	2018	2020	2021	2022	3,0	2018	2021	2021	2022	1100	2018	2021	2021	2022	1200	-	-	-	-	-	-
4	Газопровод отвод и ГРС Демьянка	0,15	2021	2022	2023	2024																	

- Примечание:
- (1) Протяженность будет уточняться по результатам выполнения проектных и строительно-монтажных работ
 - (2) Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту заключения договора на строительно-монтажные работы
 - (3) Обеспечение обязательств по подготовке потребителей в соответствии с генеральной схемой до 2030 года
 - (4) Сроки выполнения работ будут определены после их включения в Инвестиционную программу ПАО "Газпром"
 - (5) Сроки выполнения работ будут синхронизированы со сроками реализации источника газоснабжения в рамках Инвестиционной программы ПАО "Газпром"
- * Сумма инвестиций может быть уточнена по факту утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром межрегионгаз";

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:

- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации, при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

- 2.1. За счет средств внебюджетных источников, используемых на выполнение мероприятий региональной программы газификации, в том числе привлеченных на основании регуляторного контракта об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере газоснабжения в Тюменской области, без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.
- 2.4. За счет средств населения строительство внутри дворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
 - 2.6.1. внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования (далее - СТП), в том числе в СТП Российской Федерации, на основании утвержденной Генеральной схемы газоснабжения и газификации, не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
 - 2.6.2. принятие на основании Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ, в том числе получение решений о разработке ППТ и ПМТ на федеральном уровне, с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
 - 2.6.3. разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2.) случаях публичных слушаний, согласований и утверждения уполномоченными органами, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации;
 - 2.6.4. изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных ППТ и ПМТ.
 - 2.6.5. Обеспечение оформления публичных сервитутов, необходимых для сокращения сроков оформления прав на земельные участки в период строительства объектов газоснабжения и газификации.
- 2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе правительства области.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

Согласовано:

Заместитель губернатора
Тюменской области



В.М. Вахрин

«__» 202__ года

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и
реконструкции ООО «Газпром
межрегионгаз»


_____ А.Г. Бугаенко
«__» 202__ года

Директор филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»


_____ Д.С. Саврухин
«__» 202__ года

Генеральный директор
УО ООО «Газпром межрегионгаз Север»


_____ С.Е. Скорняков
«__» 202__ года